



| | | |
|--|-----------------|------------------|
| STELLUNGNAHME zum Antrag | Vorlage Nr.: | 2018/0504 |
| GRÜNE-Gemeinderatsfraktion | Verantwortlich: | Dez. 6 |
| Umbau des Hauptbahnhofs-Vorplatzes baldmöglich beginnen | | |

| | | | | |
|--------------------|-------------------|-----------|----------|----|
| Gremium | Termin | TOP | ö | nö |
| Gemeinderat | 18.09.2018 | 26 | x | |

Kurzfassung

Voraussetzung für eine Wiederaufnahme gestalterischer Überlegungen zum Bahnhofplatz ist die Überarbeitung der Verkehrsplanung, die dem Wettbewerb von 2010 zugrunde gelegen hat. Die Verkehrsbetriebe nennen die folgenden notwendigen Planungsschritte für dieses Großprojekt:

- Abstimmung Umbauumfang/Zulaufstrecken/Kapazitätserweiterungen
- Planungsbeginn im Jahr 2020
- Aktualisierung Vorplanung, im Anschluss komplette Entwurfsplanung im Jahr 2021
- Fertigstellung Gutachten und Genehmigungsplanung bis Einreichung Planrecht
- Durchführung Planfeststellungs-Verfahren bis Beschluss
- Fertigstellung GVFG-Antrag + Einreichung
- GVFG-Prüfung + Bewilligung (parallel Vorbereitung Ausführungsplanung)
- Einplanung Bauprogramm nach Bewilligung
- Planfeststellung
Ausschreibung, Vergabe

Die Schritte nach der Entwurfsplanung nehmen einen Zeitraum von ca. vier weiteren Jahren in Anspruch, so dass mit einem Baubeginn im Jahre 2025 zu rechnen ist. Eine haushaltsreife Planung kann daher frühestens ab dem DHH 2021/22 vorgelegt werden.

| | | | | | |
|--|---------------------------|--|--|----|-------------------------|
| Finanzielle Auswirkungen | Gesamtkosten der Maßnahme | Einzahlungen/Erträge (Zuschüsse u. Ä.) | Jährliche laufende Belastung (Folgekosten mit kalkulatorischen Kosten abzügl. Folgerträge und Folgeeinsparungen) | | |
| Ja <input type="checkbox"/> Nein X | | | | | |
| Haushaltsmittel sind dauerhaft im Budget vorhanden Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Die Finanzierung wird auf Dauer wie folgt sichergestellt und ist in den ergänzenden Erläuterungen auszuführen: <input type="checkbox"/> Durch Wegfall bestehender Aufgaben (Aufgabenkritik) <input type="checkbox"/> Umschichtungen innerhalb des Dezernates <input type="checkbox"/> Der Gemeinderat beschließt die Maßnahme im gesamtstädtischen Interesse und stimmt einer Etatisierung in den Folgejahren zu | | | | | |
| IQ-relevant | X | Nein | | Ja | Korridor Thema: |
| Anhörung Ortschaftsrat (§ 70 Abs. 1 GemO) | X | Nein | | Ja | durchgeführt am |
| Abstimmung mit städtischen Gesellschaften | | Nein | X | Ja | abgestimmt mit VBK GmbH |